

कार्यसम्पादन नियमावली २०६३ को दफा ३४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा  
विभिन्न मन्त्रालय निकायबाट पेश गर्नुपर्ने  
मासिक प्रगति विवरण फाराम

मन्त्रालय/निकायको नाम:-

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र  
०६४ साल भाद्र महिनाको प्रगति विवरण

|  |                          |                    |                                     |  |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| अ. मासिक रूपमा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कामको विवरण:   |                          |                    |                                     |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सवारी साधन र Hard Ware firewall खरिदको लागि ३० दिने बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन भएको ।</li> <li>➤ GIDTC भवन निर्माणको जग्गा सर्भे गर्ने कार्य सिंहदरवार सचिवालय पून निर्माण समितिले सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गरेको ।</li> <li>➤ E- Government Implementation को लागी Unicode सफ्टवेयर तथा आधारभूत कम्प्यूटरको तालिम दिन मन्त्रालय/आयोग तथा विभागमा पत्राचार गरी प्रथम समूहको तालिम आश्विन १ गते देखी संचालन गरीने ।</li> <li>➤ सर्भर खरिद तथा आधारभूत तालिम संचालनको लागी लागत स्टिमेट तयार गर्ने कार्य भैरहेको ।</li> <li>➤ बिद्युतिय हाजिरी System लाई Web Base System बनाउनको लागी कार्य अगाडी बढाईएको ।</li> <li>➤ Website लाई परिमार्जन कार्य गरेको ।</li> <li>➤ Disaster Recovery Site को Server Setup गरी डाटाहरुलाई भण्डार गर्ने कार्य अगाडी बढाएको ।</li> <li>➤ KOICA र JICA मा Tele centre स्थापना गर्न प्रस्ताव पठाएको ।</li> <li>➤ चालु आ.व. मा केन्द्रको कार्यक्रममा टेलिसेन्टर स्थापना गर्ने बजेट व्यवस्था नभएकोले ३० वटा टेलिसेन्टर स्थापनाको लागी थप बजेट माग गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको ।</li> <li>➤ आगामी २००८ मा हुने E-Commerce सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय गोष्ठी संचालन गर्न विभिन्न बैठक तथा कार्यक्रम आयोजना गरी कार्य अगाडी बढाई रहेको ।</li> <li>➤ GIDTC भवन निर्माण स्थल जग्गाको माटो परिक्षण गर्न कार्य त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवालालाई दिईएको ।</li> <li>➤ केन्द्रको हाल भैरहेको PABX Telephone System मा थप टेलिफोन जडान गरी क्षमता बिस्तार गरिएको ।</li> <li>➤ जोमसोममा केही समय देखि अवरुद्ध रहेको ग्रामीण सूचना केन्द्र संचालनको लागि सेवा प्रदायक संस्थासंग छलफल गरी लागत अनुमान तयार पारी दरभाउ लिने कार्य भैरहेको ।</li> <li>➤ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति नियमावली मस्यौदा तयार गर्न गठीत समितिले मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुऱ्याएको ।</li> <li>➤ KOICA को सहयोगमा संचालन हुने E-CUSTOM को Pilot Project संचालन गर्न यस केन्द्रले विशेष पहल गरेको ।</li> <li>➤ GIDTC को भवन निर्माणको लागि मन्त्रपरिषदको मिति २०६४/०५/०४ को बैठकबाट जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको ।</li> <li>➤ ICT तीन वर्ष योजनाको लागि केन्द्रबाट सहयोग पुऱ्याईएको ।</li> <li>➤ राष्ट्रिय सूचना केन्द्रबाट भएगरेका गतिविधिहरु र आउदो समयमा संचालन गरीने कार्यक्रमहरुलाई श्रव्यदृष्यको माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने कार्यका लागि वृत्तचित्र बनाउने कार्य अगाडी बढाईएको ।</li> </ul> |                          |                    |                                     |  |
| क. परिमाण खुलाउन सकिने कामको विवरण:  |                          |                    |                                     |  |
|  | सम्पादित प्रमुख कार्यहरु | यो महिनाको उपलब्धि | चालु आ.व. को यो महिनासम्मको उपलब्धि | गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यस महिनाको प्रगति (प्रतिशतमा) |
| १  |                          |                    |                                     |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ख. परिणाम खुलाउन नसकिने कामको विवरण |  |
| १.                                  | E-Government Master Plan को Consulting Report सम्बन्धी आवश्यक छलफल कार्य भईरहेको ।   |
| २.                                  | विभिन्न सरकारी निकायहरुलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गरिएको ।   |
| ३.                                  | Government Integrated Data Training Center (GIDTC) भवन निर्माणको जग्गा सर्भे गर्नको लागी सिंहदरवार सचिवालय पून: निर्माण समितिलाई जिम्मा दिईएको । |

|  |
|--|
| आ. कार्य सम्पादनका सिलसिलामा अनुभूत गरिएका मुख्य मुख्य समस्याहरु/मुद्दाहरु |
| १.   |

|   |
|---|
| ई. समस्या समाधान गर्न गरिएका उल्लेखनिय प्रयासहरु: |
| १.  |