

**कार्यसम्पादन नियमावली २०६३ को दफा ३४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा
विभिन्न मन्त्रालय निकायवाट पेश गर्नुपर्ने
मासिक प्रगति विवरण फाराम**

मन्त्रालय/निकायको नाम : - **राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र**
०६३ साल चैत्र महिनाको प्रगति विवरण

अ. मासिक रूपमा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कामको विवरण :

- E-Government Master Plan को Consulting Report तयार पारी त्यसको अध्ययन भईरहेको।
- निजामती कर्मचारी श्रीमति संघद्वारा महिलाद्वारा आयोजित कम्प्युटर ट्रेनिङ्ग कार्यक्रमको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग दिईएको।
- राष्ट्रिय सूचना वैक स्थापनाको लागि आवश्यक गृह कार्य भैरहेको।
- विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई ईमेल, इन्टरनेट, वेभसाईट अद्यावधिक गर्ने, सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरू खरीद गर्न प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको ।
- विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई Internship मा सहयोग गरिरेहको।
- Open Source Campaign on School of Nepal सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गरिरेहको।
- Server सफ्टवेयर खरिद कार्यको बोलपत्र स्वीकृत भै संज्ञौता भई कार्य अगाडी वढाईएको।
- KOICA को सहयोगमा विभिन्न सरकारी स्कूलहरूमा ग्रामीण सूचना केन्द्र स्थापना गरी सामान वितरण कार्य सम्पन्न भई वेलावेलामा अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य भईरहेको।
- KOICA को सहयोगमा कम्प्युटर शब्दकोषको काम अगाडी वढाईरहेको।
- बिद्युतिय कारोवार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन वारे विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा नेपाल वार एसोशियसन विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
- UPS System खरिद सम्बन्धी कार्यको संज्ञौता भई कार्य अगि वढीसकेको।
- ग्रामीण सूचना केन्द्र सुनसरीमा मर्मत कार्यको संज्ञौता भई कार्य अगाडी वढीरहेको।
- जुनसुकै स्थानवाट Website Update गर्न मिल्ने Remote Web Panel विकास कार्य शुरु भएको।
- ISP तथा अन्य तथ्याङ्कहरू Data Backup राख्न शुरु गरेको।
- Government Integrated Data Training Center (GIDTC) स्थापना कार्य अगाडी वढाउन कोरियावाट KOICA को President आउनु भई कार्य अगाडी वढेको।
- IOSN द्वारा आयोजित IOSN Training of Trainees on Localization सम्बन्धि कार्यक्रममा यस केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर श्री सफल श्रेष्ठ सहभागी हुनु भएको।
- CICC, NITC र FOSS Nepal Community को संयुक्त पहलमा दुई दिने FOSS Essential Training सञ्चालन गरिएको।

क. परिमाण खुलाउन सकिने कामको विवरण :

	सम्पादित प्रमुख कार्यहरू	यो महिनाको उपलब्धि	चालु आ.व. को यो महिनासम्मको उपलब्धि	गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यस महिनाको प्रगति (प्रतिशतमा)
१.	E-Government सम्बन्धी कार्यशाला संचालन गर्न आवश्यक तयारी भईरहेको	तयारी भैरहेको		

२.	ग्रामीण सूचना केन्द्र जोमसोममा Wireless Equipment (Supplying Installing Maintance and Troubleshooting of Wireless Equipment at Jomsom District) मर्मत कार्य	संझौता भई कार्य प्रारम्भ भएको।		
३.	नेपाल सरकारको वेवसाईट जेनेरेटर विकास गर्ने कार्यको	संझौता भई कार्य प्रारम्भ भएको		
४	KOICA को सहयोगमा विभिन्न सरकारी स्कूलहरूमा ग्रामीण सूचना केन्द्र स्थापना गरी सामान वितरण कार्य सम्पन्न भई निरीक्षण तथा अनुगमन कार्य भईरहेको।	KOICA संग समन्वय गरी कार्य सामान हस्तान्तरण गरी वेला बेलामा अनुगमन कार्य भईरहेको।		
५	KOICA को सहयोगमा कम्प्युटर शव्दकोषको काम अगाडी वढाईरहेको	KOICA संग सम्वन्ध गरी कार्य अगाडी वढीरहेको।		

ख. परिणाम खुलाउन नसकिने कामको विवरण	
१.	E-Government Master Plan को Consulting Report सम्वन्धी आवश्यक छलफल कार्य भईरहेको।
२.	विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई सूचना प्रविधि सम्वन्धी परामर्श सेवा प्रदान गरिएको।

आ. कार्य सम्पादनका सिलसिलामा अनुभूत गरिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू/मुद्दाहरू	
१.	केन्द्रको कामलाई प्रभावकारी बनाउन वजेट नपुग भएको।

ई. समस्या समाधान गर्न गरिएका उल्लेखनिय प्रयासहरू:	
१.	वजेटको लागी दातृ संस्था र मन्त्रालयसंग पत्राचार गारिरेको।