

कार्यसम्पादन नियमावली २०६३ को दफा ३४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा
विभिन्न मन्त्रालय निकायवाट पेश गर्नुपर्ने
मासिक प्रगति विवरण फाराम

मन्त्रालय/निकायको नाम :-

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
०६३ साल फाल्गुण महिनाको प्रगति विवरण

अ. मासिक रूपमा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कामको विवरण:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ E-Government Master Plan को Consulting Report तयार पारी त्यसको अध्ययन भईरहेको। ➤ महिला निजामती कर्मचारीहरूलाई ३५ दिने आधारभूत कम्प्यूटर तालिम पश्चिमाञ्चलको कास्की, पोखरा र मध्य पश्चिमाञ्चलको वांके, नेपालगञ्जमा तालिम समापन भएको। ➤ राष्ट्रिय सूचना वैक स्थापनाको लागी आवश्यक गृह कार्य भैरहेको। ➤ विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई ईमेल, ईन्टरनेट, वेबसाईट अद्यावधिक गर्ने, सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरू खरीद गर्न प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको । ➤ विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई Internship मा सहयोग गरिरेहको। ➤ Open Source Campaign on School of Nepal सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गरिरेहको। ➤ Smart Card Based Access Control System for Server Room मा राख्ने कार्य समाप्त भईसकेको। ➤ केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हाजिरी Digitized माध्यमद्वारा शुरु गरिएको। ➤ Server सफ्टवेयर खरिद कार्यको वोलपत्र स्वीकृत भै संज्ञौता सम्पन्न भएको। ➤ KOICA को सहयोगमा विभिन्न सरकारी स्कूलहरूमा ग्रामीण सूचना केन्द्र स्थापना गरी सामान वितरण कार्य सम्पन्न भई वेलावेलामा अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य भईरहेको। ➤ KOICA को सहयोगमा कम्प्यूटर शब्दकोषको काम अगाडी वढाईरहेको। ➤ बिद्युतिय कारोवार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन वारे विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा नेपाल वार एसोशियसन विच अन्तरक्रियाको लागी तयारी भईरहेको। ➤ UPS System खरिद सम्बन्धी कार्यको संज्ञौता भई कार्य अगि वढीसकेको। ➤ ग्रामीण सूचना केन्द्र सुनसरीमा मर्मत कार्यको संज्ञौता भई कार्य अगाडी वढीरहेको। ➤ यस केन्द्रको नयाँ कार्यकक्षमा नेटवर्किङ्ग कार्य समाप्त भएको। ➤ जुनसुकै स्थानवाट Website Update गर्न मिल्ने Remote Web Panel विकास कार्य शुरु भएको। ➤ ISP तथा अन्य तथ्याङ्कहरू Data Backup राख्न शुरु गरेको। ➤ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र तथा Forum for Information Technology, Nepal को संयुक्त आयोजनामा “राष्ट्रिय स्थानियकरण सम्मेलन २०६३” तथा साईवर कोष विमोचन भएको। ➤ धुलिखेलमा संचालन भएको One World South Asia सम्बन्धी Workshop मा सहभागी भएको। ➤ VSAT कक्षमा Windows Server Installation कार्य सम्पन्न भएको। 				
क. परिमाण खुलाउन सकिने कामको विवरण:				
	सम्पादित प्रमुख कार्यहरू	यो महिनाको उपलब्धि	चालु आ.व. को यो महिनासम्मको उपलब्धि	गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यस महिनाको प्रगति (प्रतिशतमा)
१.	E-Government सम्बन्धी कार्यशाला संचालन गर्न आवश्यक तयारी भईरहेको	तयारी भैरहेको		
३.	निजामती महिला कर्मचारीलाई कम्प्यूटर तालिम	तालिम संचालन समाप्त भएको।		
४.	सर्भर सफ्टवेयर खरिद प्रकृयाको वोलपत्र	सम्ज्ञौता कार्य सम्पन्न गरी कार्य अगाडी वढीरहेको।		
५.	ग्रामीण सूचना केन्द्र जोमशोममा Wireless Equipment (Supplying Installing Maintance and Troubleshooting of Wireless Equipment at	संज्ञौता भई कार्य प्रारम्भ भएको।		

	Jomsom District) मर्मत कार्य			
६.	नेपाल सरकारको वेवसाईट जेनेरेटर विकास गर्ने कार्यको	संज्ञौता भई कार्य प्रारम्भ भएको		
७.	KOICA को सहयोगमा विभिन्न सरकारी स्कूलहरूमा ग्रामीण सूचना केन्द्र स्थापना गरी सामान वितरण कार्य सम्पन्न भई निरीक्षण तथा अनुगमन कार्य भईरहेको।	KOICA संग सम्वन्ध गरी कार्य सामान हस्तान्तरण गरी वेला वलेमा अनुगमन कार्य भईरहेको।		
८.	KOICA को सहयोगमा कम्प्युटर शव्दकोषको काम अगाडी वढाईरहेको	KOICA संग सम्वन्ध गरी कार्य अगाडी वढीरहेको।		
९.	राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र तथा Forum for Information Technology, Nepal को संयुक्त आयोजनामा संचालित साईवर कोष विमोचन भएको।	साईवर कोष विमोचन भएको।		
१०	VSAT कक्षमा Windows Server Installation कार्य सम्पन्न भएको।	सफ्टवेयर Installation कार्य सम्पन्न भएको।		

ख. परिणाम खुलाउन नसकिने कामको विवरण	
१.	E-Government Master Plan को Consulting Report सम्वन्धी आवश्यक छलफल कार्य भईरहेको।
२.	विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई सूचना प्रविधि सम्वन्धी परामर्श सेवा प्रदान गरिएको।

आ. कार्य सम्पादनका सिलसिलामा अनुभूत गरिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू/मुद्दाहरू	
१.केन्द्रको कामलाई प्रभावकारी बनाउन वजेट नपुग भएको।	

ई. समस्या समाधान गर्न गरिएका उल्लेखनिय प्रयासहरू:	
१. वजेटको लागी दातृ संस्था र मन्त्रालयसंग पत्राचार गरिरेको।	