

कार्यसम्पादन नियमावली २०६३ को दफा ३४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा
विभिन्न मन्त्रालय निकायवाट पेश गर्नुपर्ने
मासिक प्रगति विवरण फाराम

मन्त्रालय/निकायको नाम: :-

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
०६४ साल जेठ महिनाको प्रगति विवरण

अ. मासिक रूपमा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कामको विवरण:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ E-Government Master Plan को Consulting Report तयार पारी त्यसको अध्ययन भईरहेको। ➤ राष्ट्रिय सूचना वैक स्थापनाको लागी आवश्यक गृह कार्य भैरहेको। ➤ Data Recovery Center को आवश्यक मेशिनरी सामान खरीद गर्नेको लागी बोलपत्र आव्हान गरिएको। ➤ विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई ईमेल, ईन्टरनेट, वेभसाईट अद्यावधिक गर्ने, सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरू खरीद गर्न प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको । ➤ विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई Internship मा सहयोग गरिरहेको। ➤ Open Source Campaign on School of Nepal सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ भई प्रतिवेदन पेश भएको। ➤ KOICA को सहयोगमा विभिन्न सरकारी स्कूलहरूमा ग्रामीण सूचना केन्द्र स्थापना गरी सामान वितरण कार्य सम्पन्न भई वेलावेलामा अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य भईरहेको। ➤ UPS System खरिद कार्य सम्पन्न भएको। ➤ ग्रामीण सूचना केन्द्र सुनसरीमा थप मेशिनरी सामान प्रदान गरि मर्मत कार्य अगाडी बढी रहेको। ➤ Website Generator बिकास कार्य सम्पन्न भएको। जुनसुकै स्थानवाट Website Update गर्न मिल्ने Remote Web Panel बिकास कार्य शुरु गरिएको र यस केन्द्रको Website लाई परिमार्जित गरिएको। ➤ ISP तथा अन्य तथ्याङ्कहरू Data Backup राख्न शुरु गरेको। ➤ Government Integrated Data Training Center (GIDTC) स्थापना कार्यको लागी सिंहदरवार सचिवालय पूनः निर्माण समितिद्वारा जग्गा ब्यबस्थाको निर्णय भएको। ➤ आधारभूत कम्प्युटर प्रशिक्षण तथा Nepali Unicode लाई व्यापकता ल्याउन Unicode प्रशिक्षण दिने तयारी भईरहेको। ➤ सरकारी कर्मचारी तथा सर्वसाधारणहरूलाई e-Government बारेमा तालिम दिने तयारी भईरहेको। 				
क. परिमाण खुलाउन सकिने कामको विवरण:				
	सम्पादित प्रमुख कार्यहरू	यो महिनाको उपलब्धि	चालु आ.व. को यो महिनासम्मको उपलब्धि	गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यस महिनाको प्रगति (प्रतिशतमा)
१	नेपाल सरकारको वेवसाईट जेनेरेटर बिकास गर्ने कार्यको	संझौता भई कार्य प्रारम्भ भएको		
२	KOICA को सहयोगमा विभिन्न सरकारी स्कूलहरूमा ग्रामीण सूचना केन्द्र स्थापना गरी सामान वितरण कार्य सम्पन्न भई निरीक्षण तथा अनुगमन कार्य भईरहेको।	KOICA संग समन्वय गरी कार्य सामान हस्तान्तरण गरी वेला बेलामा अनुगमन कार्य भईरहेको।		
ख. परिणाम खुलाउन नसकिने कामको विवरण				
१.	E-Government Master Plan को Consulting Report सम्बन्धी आवश्यक छलफल कार्य भईरहेको।			
२.	विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गरिएको।			
३.	Government Integrated Data Training Center (GIDTC) स्थापना कार्यको लागी सिंहदरवार सचिवालय पूनः निर्माण समितिद्वारा जग्गा ब्यबस्थाको निर्णय भएको।			
आ. कार्य सम्पादनका सिलसिलामा अनुभूत गरिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू/मुद्दाहरू				
१. केन्द्रको कामलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट नपुग भएको।				
ई. समस्या समाधान गर्न गरिएका उल्लेखनिय प्रयासहरू:				
१. बजेटको लागी दातृ संस्था र मन्त्रालयसंग पत्राचार गरिरहेको।				